

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**
Số: 69/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2),
phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ
thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố
Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 101/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật
khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy
Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình
Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ lục số 03
của Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 với thời gian
thực hiện dự án từ năm 2019-2023.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn đến nay đã được thi công cơ bản hoàn thành khoảng 93% khối lượng công việc. Tuy nhiên, hiện nay còn vướng công tác giải phóng mặt bằng của 01 hộ dân. Vì vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 để đảm bảo thời gian làm thủ tục, thực hiện cưỡng chế và thi công hoàn thành dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Phụ lục số 03, Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2019 - 2023	2019 - 2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *zh*



Hồ Quốc Dũng