

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 56/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ
trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định,*

*Xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án
Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 88/BC-
KTNS ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đường
Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh
làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019, với thời gian
thực hiện dự án từ 2019 đến 2023 và được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm
2020.

Hiện nay, thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã hết nhưng nhà thầu vẫn chưa thể triển khai thi công do còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án đầu tư xây dựng thì việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2025) là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

Stt	Nội dung	Theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2023	Năm 2019 - 2025

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỷ họp.

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng