

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính
của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ
trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh
về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công Dự án: Xây dựng mới khu nhà điều
trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số
66/BC-VHXXH ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng
mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn do
Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ
lục số 08 của Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 với thời
gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2023.

Trong thời gian triển khai thực hiện lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu
tư xây dựng, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn diễn

biến phức tạp, các khu nhà điều trị của Trung tâm Y tế thành phố được dùng làm nơi cách ly và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nên đơn vị tư vấn thiết kế chưa thể tiếp cận hiện trường để triển khai thực hiện, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án so với kế hoạch đề ra.

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3619/QĐ-UBND; theo đó, gói thầu số 3 “Thi công xây dựng nhà điều trị và nhà hành chính (kể cả lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ)”, được khởi công xây dựng từ ngày 01 tháng 8 năm 2022; dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành theo hợp đồng là ngày 16 tháng 01 năm 2025.

Vì vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 để thi công hoàn thành dự án theo các yêu cầu về kỹ thuật, cũng như hoàn thành các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Phụ lục số 08, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020 - 2023	Năm 2020 - 2025

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng