

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 67/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực
Bồng Sơn (phần mở rộng), hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản,
Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện
đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng), hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại,
Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ; Báo cáo thẩm tra số
76/BC-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện
đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng), hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại,
Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ do Ban quản lý dự án
đầu tư và xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định làm
chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung

Trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán
chi phí xây dựng công trình, một số chính sách thay đổi, giá vật liệu và nhiên
liệu có sự biến động tăng lớn nên tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức
đầu tư đã được phê duyệt. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc do điều
kiện khách quan nên cần kéo dài thời gian thực hiện dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án

Đơn vị tính: đồng

STT	Tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	110.000.000.000	20.615.133.000	130.615.133.000

b. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của của Dự án.

STT	Thời gian thực hiện dự án tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021 - 2024	- Năm 2021 - 2022: Chuẩn bị dự án; - Năm 2023 - 2025: Triển khai thực hiện dự án.

3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 bố trí khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *Th*

**Hồ Quốc Dũng**