

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 6**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Mục tiêu đầu tư bổ sung:

Điều chỉnh tổng mức đầu tư do khối lượng xây lắp tăng, giá vật liệu, nhiên liệu có sự biến động tăng lớn, định mức công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự do, đơn giá nhân công thay đổi nên tổng mức đầu tư tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và để tăng cường khả năng thoát lũ, phù hợp với quy hoạch điều chỉnh.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a) Quy mô đầu tư:

- Phân cầu:

+ Điều chỉnh số lượng cầu: Điều chỉnh 02 cầu gồm cầu sông cây Me và cầu sông Cát thành 01 cầu Nhơn Bình.

| Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định | Điều chỉnh, bổ sung |
|--|--|
| Đầu tư xây dựng 04 công trình cầu trên tuyến (cầu sông Cát, cầu sông cây Me, Cầu sông Dinh và cầu sông Hà Thanh) | Đầu tư xây dựng 03 công trình cầu trên tuyến (Cầu Nhơn Bình, cầu sông Dinh và cầu sông Hà Thanh) |

+ Mặt cắt ngang:

| Tên cầu | Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định | Điều chỉnh, bổ sung |
|---|--|---|
| Cầu sông Dinh và cầu sông Hà Thanh | Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 0,5m$ (lan can, gờ chắn) + $4 \times 3,5m$ (mặt đường làn xe cơ giới) + $2 \times 4,0m$ (mặt đường làn xe hỗn hợp) + $4 \times 0,5m$ (dải an toàn) + $4,0m$ (dải phân cách) = $29,0m$. | Mặt cắt ngang: gồm 02 đơn nguyên cách nhau $03m$. Bề rộng 01 đơn nguyên: $B_{đn} = 2m$ (via hè, lan can, gờ chắn) + $4,0m$ (mặt đường làn xe hỗn hợp) + $2 \times 3,5m$ (mặt đường làn xe cơ giới) + $2 \times 0,5m$ (dải an toàn) + $0,5m$ (lan can, gờ chắn) = $14,5m$. Bề rộng cầu $B_n = 14,5m + 03m + 14,5m = 32,0m$. |
| Cầu Nhơn Bình (cầu sông cây Me, cầu sông Cát) | Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 0,5m$ (lan can, gờ chắn) + $4 \times 3,5m$ (mặt đường làn xe cơ giới) + $2 \times 4,0m$ (mặt đường làn xe hỗn hợp) + $4 \times 0,5m$ (dải an toàn) + $4,0m$ (dải phân cách) = $29,0m$. | Mặt cắt ngang: gồm 02 đơn nguyên cách nhau $03m$. Bề rộng 01 đơn nguyên: $B_{đn} = 2 \times 0,5m$ (lan can, gờ chắn) + $4,0m$ (mặt đường làn xe hỗn hợp) + $2 \times 3,5m$ (mặt đường làn xe cơ giới) + $2 \times 0,5m$ (dải an toàn) = $13,0m$. Bề rộng cầu $B_n = 13,0m + 03m + 13,0m = 29,0m$. |

b) Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: **1.490,164 tỷ đồng** (Một nghìn bốn trăm chín mươi tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 | Kinh phí dự kiến điều chỉnh, bổ sung | Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh, bổ sung |
|-----|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 1.187,130 | 303,034 | 1.490,164 |

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2022. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*



CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng