

Số: 05/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023.

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện, giải ngân; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-KTNS ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép kéo dài kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện, giải ngân với tổng số tiền là 4.863,635 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn đầu tư tập trung: Kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thanh toán 290,132 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thanh toán 4.517,503 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tiếp tục kéo dài sang năm 2024 là 56 triệu đồng.

(Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*



CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng



Phụ lục
ĐANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024 TIẾP TỤC THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục, dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024	Kế hoạch vốn xin kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện	Lý do không thanh toán hết vốn, xin kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.	Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (trường hợp a, b, c, d, đ, e, g)	Ghi chú
	TỔNG SỐ:		42.618,166	37.754,531	4.863,635			
A	VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG		5.927,000	5.636,868	290,132			
1	Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Hải	BCH BP tỉnh	35,000	16,154	18,846	Đang thực hiện quyết toán trong thời gian quy định	c	
2	Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Xếp	BCH BP tỉnh	2.300,000	2.211,173	88,827	Đang thực hiện quyết toán trong thời gian quy định	c	
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nội vụ	Sở NV	3.200,000	3.022,529	177,471	Đang thực hiện quyết toán trong thời gian quy định	c	
4	Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định	Sở NV	392,000	387,012	4,988	Đang thực hiện quyết toán trong thời gian quy định	c	
B	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT		36.635,166	32.117,663	4.517,503			
I	Bố trí cho các dự án		34.486,166	31.589,032	2.897,134			
1	HTKT KV2 phường Ghềnh Ráng - TP Quy Nhơn	Ban QLDA DD&CN	31.400,000	31.087,074	312,926	Dự án bị vướng giải phóng mặt bằng 140m đoạn đầu tuyến đường ĐS1B nên hợp đồng xây lắp được gia hạn đến 31/5/2024 theo văn bản số 9355/UBND-VX ngày 08/12/2023	b	
2	Cải tạo sửa chữa nhà 04 Trần Phú	VPTU	3.086,166	501,958	2.584,208	Nguyên nhân khách quan	d	
II	Đổi ứng các CTMTQG		2.149,000	528,631	1.620,369			
II.1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		2.149,000	528,631	1.620,369			
I	Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững		2.149,000	528,631	1.620,369			
1.1	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn		2.149,000	528,631	1.620,369			
1	Trường Cao đẳng Y tế Bình Định		2.149,000	528,631	1.620,369			
	Sửa chữa cơ sở thực hành 06 Nguyễn Huệ của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định; Hạng mục: sửa chữa các phòng học thực hành của Khoa Điều dưỡng, Khoa Dược và xây dựng các công trình phụ	Trường CĐ YT	1.280,000	23,011	1.256,989	Khối lượng công trình hoàn thành rơi vào tháng 01/2024 nên chờ chuyển nguồn qua năm 2024 thanh toán	d	
	Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và kỹ thuật xét nghiệm Y học của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định	Trường CĐ YT	869,000	505,620	363,380	Công trình hoàn thành chờ thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán công trình	c	

STT	Danh mục, dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024	Kế hoạch vốn xin kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện	Lý do không thanh toán hết vốn, xin kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.	Thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (trường hợp a, b, c, d, đ, e, g)	Ghi chú
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023		56,000	0,000	56,000		Thực hiện theo Quy định tại NQ số 108/2023/QH15	
C.1	Chương trình MTQG Phát triển KT-XH Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		56,000	0,000	56,000			
I	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN		56,000	0,000	56,000			
-	Ban Dân tộc	Ban DT	56,000		56,000	Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Trung ương		

Handwritten signature and initials