

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 70/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2023.

Tuy nhiên, khu vực triển khai dự án có nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (đất lúa, màu, vườn...) nên khi lập phương án thì không được bồi thường, bố trí tái định cư, dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài và người dân không nhận tiền bồi thường giao trả mặt bằng, phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nên mất nhiều thời gian để thực hiện. Đến nay, trên mặt bằng dự án còn vướng 02 trường hợp chưa thể giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để thực hiện cưỡng chế. Vì vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 để thực hiện cưỡng chế và thi công hoàn thành dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Phê duyệt tại mục 6, Phụ lục chung của Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2018 - 2023	2018 - 2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo mục 6, Phụ lục chung ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.



CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng