

Số: 13/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  
KHÓA XIII KỶ HỌP THỨ 10 (KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường ven biển  
(ĐT.639), đoạn Cát Tiến đến Đê Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Nghị quyết  
số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về  
Chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư  
công nhóm B của tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3  
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung  
chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án  
Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-  
KTNS ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân  
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường  
ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh  
làm chủ đầu tư.

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Hiện nay, dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi đã thi  
công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, công trình Khu tái

định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là dự án thành phần thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến - Đê Gi chưa thể thi công hoàn thành do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo thời gian thực hiện các nội dung công việc còn lại và thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án hoàn thành, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1	<b>Thời gian thực hiện dự án</b>	
	Năm 2019 - 2022	Năm 2019 - 2023
2	<b>Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn</b>	
	<p>- Giai đoạn 2019 ÷ 2020: Thực hiện 840 tỷ đồng (sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương tại địa phương là 207,679 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020) cho công tác chuẩn bị đầu tư, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, thi công phần nền đường, phần cầu.</p> <p>- Giai đoạn 2021 – 2022: Đầu tư hoàn thiện phần dự án còn lại bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025.</p>	<p>- Giai đoạn 2019 ÷ 2020: Thực hiện 840 tỷ đồng (sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương tại địa phương là 207,679 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020) cho công tác chuẩn bị đầu tư, Bồi thường Giải phóng mặt bằng, thi công phần nền đường, phần cầu.</p> <p>- <b>Giai đoạn 2021 – 2023:</b> Đầu tư hoàn thiện phần dự án còn lại bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025.</p>

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

*Thư*

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*



**CHỦ TỊCH**

*th*  
**Hồ Quốc Dũng**