

Số: 27/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Kè cấp bách chống sạt lở, bảo vệ Khu dân cư trên sông Lại Giang

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII kỳ họp thứ 11 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè cấp bách chống sạt lở, bảo vệ Khu dân cư trên sông Lại Giang; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-KTNS ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè cấp bách chống sạt lở, bảo vệ Khu dân cư trên sông Lại Giang do Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII kỳ họp thứ 11 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, với thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2022.

Đến nay, ngân sách Trung ương chỉ bố trí 15 tỷ đồng cho giai đoạn 1 của dự án, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn ưu tiên đầu tư xây dựng đoạn kè bờ hữu thuộc thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn; đây là đoạn tuyến xung yếu và có nguy cơ sạt lở cao nên cần thiết đầu tư xây dựng cấp thiết. Trong các năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên việc triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, Chủ đầu tư đã chủ động triển khai thực hiện khối lượng còn lại của dự án; tuy nhiên, vốn ngân sách Trung ương chưa tiếp tục phân bổ kế hoạch còn lại, trong khi ngân sách thị xã Hoài Nhơn còn nhiều khó khăn nên chưa thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Do đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra và phát huy hiệu quả đầu tư dự án, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.

Nội dung	Phê duyệt tại Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2022	Năm 2019 - 2025

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT, Bộ NN và PTNT;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng