

Số: 28/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
**Dự án: Đường phía Tây huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp,
Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 11**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phía Tây
huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định
đến thị trấn Vân Canh);*

*Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường phía
Tây huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định
đến thị trấn Vân Canh); Báo cáo thẩm tra số 55/BC-KTNS ngày 04 tháng 7 năm
2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường
phía Tây huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình
Định đến thị trấn Vân Canh) do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu
tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án Đường phía Tây huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp, Đô thị và
Dịch vụ Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh) được Hội đồng nhân dân
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 11 tháng

12 năm 2021. Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, để đảm bảo phù hợp với kết quả khảo sát địa hình, tính toán thủy văn và khẩu độ thoát nước lưu vực, tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường thiết kế và các quy định liên quan về nút giao cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và nút giao cùng mức với Quốc lộ 19C, dự án cần phải điều chỉnh cục bộ một số nội dung về quy mô đầu tư.

Đồng thời, cập nhật các khoản chi phí đầu tư trong tổng mức đầu tư của dự án theo thời điểm phê duyệt điều chỉnh; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế đầu tư so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt năm 2021.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện của dự án.


S T T	Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021	Điều chỉnh, bổ sung
1	Quy mô đầu tư	
	<p><i>a) Phần đường:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nghiên cứu đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> + Điểm đầu: Giao với Quốc lộ 19C tại Km9+750 (ngã tư nút giao Quốc lộ 19C và tuyến ĐT.638) tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh; + Điểm cuối: Giáp với Quốc lộ 19C tại Km 30+461, xã Canh Thuận - Tổng chiều dài tuyến đường đầu tư khoảng L = 23,20 km. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài tuyến đường xây dựng của dự án này: L = 15,40 km (tính từ ranh giới Khu Công nghiệp, Đô thị Becamex A đến điểm cuối tuyến); + Chiều dài đoạn tuyến thuộc phạm vi Khu Công nghiệp, Đô thị Becamex A khoảng L = 7,80 km do nhà đầu tư tự thực hiện. <p><i>b) Phần cầu:</i></p> <p>Đầu tư xây dựng 10 công trình</p>	<p><i>a) Phần đường:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nghiên cứu đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> + Điểm đầu: Giao với Quốc lộ 19C tại Km9+750 (ngã tư nút giao Quốc lộ 19C và tuyến ĐT.638) tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh; + Điểm cuối: Giáp với Quốc lộ 19C tại Km 30+851, xã Canh Thuận - Tổng chiều dài tuyến đường đầu tư khoảng L = 24,00 km. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài tuyến đường xây dựng của dự án này: L = 16,20 km (tính từ ranh giới Khu Công nghiệp, Đô thị Becamex A đến điểm cuối tuyến); + Chiều dài đoạn tuyến thuộc phạm vi Khu Công nghiệp, Đô thị Becamex A khoảng L = 7,80 km do nhà đầu tư tự thực hiện. <p><i>b) Phần cầu:</i></p> <p>Đầu tư xây dựng 09 công trình cầu</p>

	cầu (trong đó, 01 cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại xã Canh Thuận)	(trong đó, 01 cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại xã Canh Thuận)
2	Tổng mức đầu tư dự án (Tăng 73,0 tỷ đồng)	
	779,0 tỷ đồng	852,0 tỷ đồng
3	Khả năng cân đối vốn thực hiện dự án	
	Thực hiện theo Nghị quyết số 58/NQHĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh bố trí thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện theo các Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021, 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh các giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác; cân đối bố trí vốn từ việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn các dự án chưa triển khai được trong giai đoạn 2021-2025, các dự án có tiến độ giải ngân chậm (ưu tiên rà soát các dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông làm chủ đầu tư)
4	Thời gian thực hiện dự án	
	Năm 2022 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 - Triển khai thực hiện dự án sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.



Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *zh*



Thư Ủy
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng