

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.

Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa; Báo cáo thẩm tra số 111/BC-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022, với tổng mức đầu tư 228.808,182 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2024.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án thuộc khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, theo đó để có cơ sở bố trí kinh phí và thực hiện giải phóng mặt bằng hành lang cây xanh của khu vực 2, thì cần phải đưa nội dung này vào

dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa và bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án khoảng 63 tỷ đồng.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024 nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa hoàn thành. Dự kiến đến giữa năm 2024 mới hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch để thi công công trình, nên cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 để đảm bảo thời gian thực hiện dự án.

Vì vậy, cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 291.808,182 triệu đồng và thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 để đảm bảo đủ nguồn vốn và thời gian để thi công hoàn thành dự án theo các yêu cầu về kỹ thuật, cũng như hoàn thành các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư dự án	228.808,182 triệu đồng	291.808,182 triệu đồng
2	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022 - 2024	Năm 2022 - 2025

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT, Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.



Hồ Quốc Dũng