

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 38/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu); Báo cáo thẩm tra số 52/BC-VHXH ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung**

Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí xây dựng công trình, một số chính sách thay đổi, giá vật liệu và nhiên liệu có sự biến

động tăng lớn nên tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

## 2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án.

Đơn vị tính: đồng

STT	Tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 02/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	60.000.000.000	8.000.000.000	68.000.000.000

## 3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 bố trí khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

**4. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 năm 2022.!

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *Th*



**Hồ Quốc Dũng**