

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Số: 32/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư**  
**Dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639)**  
**trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
**KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;*

*Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTNS ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án tăng 148.030.564.000 đồng so với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, Chủ đầu tư đã chủ động rà soát giảm các chi phí xây dựng, chi phí Quản lý dự án, chi phí

tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác của dự án. Đồng thời, điều chỉnh giảm khối lượng phần chưa thi công đoạn từ Km0+00 – Km0+650 do chồng lấn với dự án cao tốc Bắc – Nam. Tổng kinh phí rà soát điều chỉnh giảm là 65.849.737.000 đồng.

Như vậy, cần phải bổ sung tổng mức đầu tư của dự án là 82.180.827.000 đồng (148.030.564.000 đồng - 65.849.737.000 đồng).

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án

Đơn vị tính: đồng

STT	Tổng mức đầu tư tại khoản 7 Phụ lục 05 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	705.000.000.000	82.180.827.000	787.180.827.000

**3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:** Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

- Ưu tiên rà soát điều chỉnh bổ sung từ kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư không sử dụng hết trong giai đoạn hoặc chưa giải ngân hết theo tiến độ cam kết.

- Phần vốn còn lại (nếu có), ngân sách tỉnh sẽ tiếp tục bố trí khi cân đối được nguồn lực.

**4. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 năm 2022.1.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.



CHỦ TỊCH  
Hô Quốc Dũng